

Stazione appaltante:

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Fornitore aggiudicatario:

**MONTEPAONE S.R.L., con sede in San Mauro Torinese 10099 (TO) Corso  
Lombardia n. 75, CF e P. IVA 04980350013**

Contratto:

**Stipula NG3490665 del 30/06/23, PG 115132 del 30/06/2023**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
(art. 102 DEL D.Lgs. 50/2016)**

**PREMESSE**

**Oggetto**

Oggetto del presente certificato è l'attestazione della regolare esecuzione della fornitura di **n. 1 cabina climatizzata per pesatura filtri a temperatura e umidità costanti.**

La fornitura è oggetto di contratto aggiudicato con Determinazione n. **405** del **16/05/2023**, alla ditta **MONTEPAONE S.R.L., con sede in San Mauro Torinese 10099 (TO) Corso Lombardia n. 75, CF e P. IVA 04980350013** per l'importo di Euro **19.650,00 (iva esclusa) + IVA al 22% pari a Euro 23.973,00.**

La fornitura rientra nel finanziamento relativo al **PNC - Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale"** CIG 9700473B8C - CUP I83C22000640005

### **Responsabile Unico del procedimento**

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte dal **Dr. Mario Polidoro**, competente a rilasciare il presente certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

### **Stipula**

Il contratto è stato stipulato sul sistema del mercato elettronico della P.A. (Me.PA):

**Stipula NG3490665 del 30/06/23, PG 115132 del 30/06/2023**

### **Subappalto**

Nel DGUE prodotto in sede di gara, il Fornitore si era riservato la facoltà di avvalersi del subappalto, indicando come ditta subappaltatrice la società SARTORIUS ITALY SRL (avente sede legale in Via A. Meucci, 4 – 50012 Grassina - Bagno a Ripoli – FI ), in qualità di casa produttrice della cabina climatizzata.

Successivamente, con nota assunta al prot. del 135364 del 04/08/2023, il Fornitore ha precisato che, contrariamente a quanto dichiarato nel DGUE, le attività di installazione, collaudo e formazione all'uso dello strumento demandate a SARTORIUS ITALY SRL, si configuravano come prestazioni accessorie alla fornitura della cabina svolte dalla casa produttrice a titolo di servizio supplementare, e che quindi il rapporto tra il fornitore stesso ed il produttore non era riconducibile all'istituto del subappalto, bensì a quello del sub contratto.

### **Tempo utile per l'esecuzione della fornitura (Disciplinare tecnico)**

Il termine per la consegna della fornitura è fissato in **90** giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto avvenuta il **30/06/23** sul mercato elettronico di CONSIP Spa, con scadenza quindi al **28/09/23**.

La ditta però in data **27/09/23** ha chiesto una proroga dei tempi di consegna a causa del ritardo dei tempi di produzione per il mancato approvvigionamento di uno specifico componente necessario alla realizzazione dello strumento oggetto della fornitura.

I termini per la consegna sono stati dunque prorogati al **19/10/23**.

Il successivo termine per il completamento di tutte le operazioni di installazione e collaudo è fissato in **15** giorni lavorativi dalla consegna, avvenuta il giorno **10/10/23** tramite il fornitore presso la sede di Reggio Emilia con **DDT 2174493777 del 05/10/23**, con conseguente scadenza al **31/10/2023**

La Formazione e l'addestramento del personale è stata svolta il giorno **19/10/23** presso la **sede di Reggio Emilia in via Amendola n.2**

Si dichiarano ultimate le prestazioni contrattuali in data **19/10/23** (data verbale collaudo) e pertanto in tempo utile.

### **Adempimenti PNC**

In relazione agli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, il Fornitore ha dichiarato di non avere necessità di nuove assunzioni lungo l'arco temporale del contratto.

### **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)**

Per l'esecuzione dell'appalto è stato debitamente sottoscritto dai datori di lavoro delle parti contraenti il DUVRI, costituente parte integrante e sostanziale del contratto

### **Documento di Regolarità Contributiva**

E' stato acquisito il Durc on-line per la verifica della regolarità contributiva della Società **MONTEPAONE S.R.L., con sede in San Mauro Torinese 10099 (TO) Corso Lombardia n. 75, CF e P. IVA 04980350013** (DURC INPS\_34546823 del 04/02/2023, scadenza validità 04/06/2023, e successivi DURC INPS\_36264331 del 04/06/2023, scadenza validità 02/10/2023 e da ultimo DURC INPS\_37858796 del 02/10/2023 con scadenza validità 30/01/2024) che ne attesta la regolarità.

**Stato finale**

Importo contrattuale	<b>euro 19.650,00</b>
IVA (22%)	<b>euro 4.323,00</b>
Totale	<b>euro 23.973,00</b>

In relazione al suddetto importo NON sono stati effettuati pagamenti in acconto, pertanto resta il credito netto della ditta appaltatrice di **euro 19.650,00 (Iva esclusa)**

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse risulta:

1. che le prestazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni e nei termini contrattuali;
2. che le prestazioni stesse sono state eseguite a regola d'arte;
3. che non è stata applicata alcuna penale;
4. che l'impresa ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
5. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
6. che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;

Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento certifica la regolare esecuzione del contratto **Stipula NG3490665 del 30/06/23, PG 115132 del 30/06/2023** relativo alla fornitura di **n. 1 cabina climatizzata per pesatura filtri a temperatura e umidità costanti** eseguita dalla ditta **MONTEPAONE S.R.L., con sede in San Mauro Torinese 10099 (TO) Corso Lombardia n. 75, CF e P. IVA 04980350013**, liquidando il credito residuo pari ad euro **euro euro 19.650,00** euro + IVA 22% per un totale complessivo di **euro 23.973,00** euro (IVA compresa).

**Reggio Emilia, 27/10/23**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Dott. Mario Polidoro)