



Proposta	n. PDET-2024-345 del 02/05/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-331 del 02/05/2024
Oggetto	Laboratorio Multisito. Servizio di manutenzione e taratura delle bilance e dei campioni primari sonde termometriche in dotazione alle strutture di Arpae, per una durata di 36 mesi, affidato in esito a RDO aperta n. 3238901 CIG: 949563805F. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
Dirigente adottante	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Dirigente proponente	Laboratorio Multisito - Polidoro Mario
Responsabile del procedimento	Polidoro Mario

Questo giorno *02/05/2024* Il Responsabile di Laboratorio Multisito, Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

#### RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024"
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti gestione dell'Agenzia;
- il Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
- il Decreto Legislativo 31 marzo del 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- l'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che le disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso ovvero alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi sono stati pubblicati prima del 01/07/2023;

#### VISTI :

- la Determinazione n. 183 del 07/03/2023 avente ad oggetto l'aggiudicazione, in esito RDO aperta n. 3238901, del servizio di manutenzione e taratura delle bilance e dei campioni primari sonde termometriche in dotazione alle strutture di Arpae, per una durata di 36 mesi alla società ACHTHEDON SRL con sede legale in Corso F. Crispi n. 92 - 92020 San Giovanni Gemini (AG) C.F. e P.IVA 02680350846, alle condizioni di cui alle Condizioni particolari (Prot. n. PG 205674 del 15/12/2022) e relativi allegati, nonché all'offerta del fornitore agli atti, per un importo complessivo totale di Euro 54.495,00 (IVA al 22% esclusa);
- la comunicazione di aggiudicazione prot. 42242 del 09/03/2023 trasmessa alla società ACHTHEDON SRL ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, contestualmente alla quale il RUP ha ordinato l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020, nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC;
- il contratto prot. 53597 del 27/03/2023, stipulato con la società ACHTHEDON SRL per la prestazione del servizio in oggetto, con effetto dal 09/03/2023 al 08/03/2026;

- che con Determinazione n. 473 del 06/06/2023 è stata disposta l'estensione del contratto sopra richiamato al servizio di taratura e manutenzione alla bilancia 01013@RE e al termometro primario 02459@PC per un importo complessivo di Euro 650,00 + IVA al 22% sino alla scadenza contrattuale prevista;
- che Arpaè, con Determinazione n. 473 del 06/06/2023, ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 1 del Capitolato tecnico allegato alle Condizioni particolari prot. 205674 del 15/12/2022, estendendo l'oggetto del contratto (nel rispetto del limite massimo del 5% del valore di aggiudicazione) ad ulteriori strumenti di pari tipologia a quelli già presenti in gara ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che nella Determinazione di aggiudicazione n. 183 del 07/03/2023 sopra richiamata era stata indicata quale RUP la dott.ssa Cecilia Bergamini, Responsabile dei Laboratori di Bologna e Reggio-Emilia, successivamente sostituita dal dott. Mario Polidoro, come da provvedimento di nomina prot. PG/2024/58539 del 27/03/2024, che ha quindi assunto, a decorrere dalla medesima data il ruolo di RUP per la fase residua dell'esecuzione del contratto;

PREMESSO:

- che il servizio di manutenzione in oggetto riguarda le apparecchiature individuate negli allegati sub G - Bilance e H - catene termometriche a corredo della documentazione di gara e oggetto di specifica quotazione economica;
- che nell'ambito temporale di esecuzione del contratto in oggetto è prevedibile la necessità di dismettere le apparecchiature sia per la loro vetustà sia per eccessivi oneri manutentivi a seguito di eventi incidentali;
- che parimenti, le ultime strumentazioni acquisite nell'ambito degli investimenti 2021-2022, decorsa la garanzia prevista per legge, necessitano di manutenzione adeguata ai fini dell'espletamento corretto delle loro funzioni;

CONSIDERATO:

- che in fase di manutenzione correttiva 4302@RE ed 1223@RE svoltasi nel mese di febbraio 2024, si è reso necessario lo spostamento degli strumenti presso il laboratorio della ditta ed in fase di consuntivazione, i costi esposti (come da offerta economica di gara) sono stati pari a 100 € cadauno strumento, unitamente ai costi della verifica di sicurezza elettrica pari a 150 € cadauno strumento – il totale delle manutenzioni correttive risulta così pari a 500 € oltre iva;
- che in data 11/02/2024 e 01/03/2024 Arpaè riceveva dal fornitore ACHTHEDON SRL, tramite mail, idonei preventivi per il servizio di manutenzione e taratura con riferimento ai seguenti strumenti, non previsti nei documenti di gara iniziali di cui alla RDO aperta n. 3238901 - CIG: 949563805F, per tutta la durata del contratto prot. 53597 del 27/03/2023:

- Bilancia Gibertini 04402@PC;
- Bilancia Sartorius 02046@PC;
- Bilancia Sartorius 02075@PC;
- Bilancia Sartorius 02955@PC;
- Bilancia Radwag 7976@RE;
- Bilancia Sartorius 07916@FE;
- Bilancia Sartorius 07922@RE;
- che nel preventivo conservato agli atti, per il servizio di taratura della bilancia 7976@RE, la ditta Aggudicataria ha esposto un costo annuale pari ad euro 300,00 - il medesimo offerto in gara per il servizio taratura della bilancia 3100@RE da dismettere - trattandosi di strumento analogo. Non sono previsti quindi ulteriori costi aggiuntivi;
- che i preventivi agli atti sono così riassumibili:

Strumento	Descrizione	Costo unitario annuale taratura	Costo unitario VSE	Centro di costo
<u>04402@PC</u>	Gibertini E 42 S	330 €	già prevista	DLMRE
<u>02046@PC</u>	Sartorius Micro XM 1000 P	550 €	100 €	DLMRE
<u>02075@PC</u>	Sartorius E 5500 S	300 €	già prevista	DTNIR
<u>02955@PC</u>	Sartorius L 2200 P	300 €	già prevista	DTNIR
<u>07916@FE</u>	Sartorius MCA 225 P	500 €	100 €	DLMFE
<u>07922@RE</u>	Sartorius MCA 225 P	550 €	100 €	DLMRE

- che i preventivi di cui sopra comprendono tutte le prestazioni previste sino alla scadenza del contratto di cui sopra ovvero al 8/03/2026;
- che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature di cui ai punti precedenti risultano analoghe a quelle già presenti in gara, per cui si ritiene conveniente ed opportuno avvalersi del contratto in essere relativo ai servizi di manutenzione, per garantirne uno standard di efficienza strumentale ottimale ed omogeneo;
- che il RUP ha esaminato il preventivo pervenuto e l'ha approvato, come da corrispondenza elettronica agli atti, ritenendolo economicamente congruo sulla base della comparazione con l'offerta economica presentata in fase di partecipazione alla procedura di gara;
- che la quantificazione complessiva per la strumentazione e gli interventi richiesti, per la durata residua del contratto ammonta ad euro 5.360,00 + IVA 22%, compreso nel 10% del valore del contratto aggiudicato;

VALUTATO:

- che per l'Amministrazione risulterebbe eccessivamente oneroso e scarsamente funzionale ai fini dell'espletamento del servizio in oggetto ricorrere ad altri operatori economici per l'esecuzione del medesimo servizio;
- che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del d. lgs. 50/2016 i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, per forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

RITENUTO:

- che pertanto sia opportuno procedere, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. all'estensione del contratto prot. 53597 del 27/03/2023, stipulato con la ditta ACHTHEDON SRL, avente sede legale in Corso F. Crispi n. 92 - 92020 San Giovanni Gemini (AG) al servizio di taratura e manutenzione alle bilance sotto elencate per un importo complessivo di Euro 5.360,00 + IVA 22% sino alla scadenza contrattuale prevista in data 08/03/2026, così composto:

Strumento	Costo unitario annuale taratura	Costo unitario VSE	Costo totale al 08/03/2026
04402@PC	330 €	già prevista	660 €
02046@PC	550 €	100 €	1.200 €
02075@PC	300 €	già prevista	600 €
02955@PC	300 €	già prevista	600 €
07916@FE	500 €	100 €	1.100 €
07922@RE	550 €	100 €	1.200 €

- che il costo relativo al servizio di riparazione delle bilance 4302@RE ed 1223@RE è pari a 500 € oltre IVA è congruo rispetto ai servizi proposti dal mercato;

SU PROPOSTA:

- del RUP, dr. Mario Polidoro che attesta la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Staff Amministrazione Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito, Dr.ssa Lisa

Recca;

## DETERMINA

1. per tutto quanto in premessa esposto, di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b), all'estensione del contratto prot. 53597 del 27/03/2023, CIG: 949563805F stipulato con la ditta ACHTHEDON SRL, avente sede legale in Corso F. Crispi n. 92 - 92020 San Giovanni Gemini (AG) al servizio di taratura e manutenzione alle bilance sopra esposte per un importo complessivo di Euro 5.360,00 + IVA 22% sino alla scadenza contrattuale prevista in data 08/03/2026, quale variazione contrattuale prevista dall'art. 1 del capitolato tecnico allegato alle Condizioni particolari prot. 205674 del 15/12/2022;

2. di dare atto che il costo relativo al servizio di riparazione delle bilance 4302@RE ed 1223@RE è pari a 500 € oltre IVA;

3. di dare atto che il costo relativo al servizio di manutenzione della bilancia 7976@RE, pari ad euro 300,00 IVA esclusa è già ricompreso nel costo complessivo del servizio affidato con determinazione n. 183 del 07/03/2023, in quanto la bilancia suddetta sostituisce nella sua funzione analogo strumento da dismettere, il cui servizio di manutenzione e taratura era stato quotato nell'offerta economica in risposta alla RDO 3238901 per un importo pari ad euro 300,00 IVA esclusa, non comportando quindi costi aggiuntivi rispetto a quanto ivi stabilito;

3. di dare atto che il costo di euro 7.149,20 € (IVA inclusa), relativo al presente atto, avente natura di manutenzione attrezzature (MANUT MATTR), è a carico dell'esercizio 2024-2025 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale dei seguenti centri di responsabilità:

DLMDT/DLMFE per euro 1.342,00 €

DIRTE/DTNIR per euro 1.464,00 €

DLMDT/DLMRE per euro 4.343,20 €

4. di dare atto che agli obblighi di trasparenza si assolverà secondo le disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 sull'avvio del processo di digitalizzazione, in relazione alle procedure avviate entro il 31/12/2023.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Forti Stefano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROPOSTA N. PDET 345 del 02/05/2024

**Centro di Responsabilità:** Laboratorio Multisito

**OGGETTO:** Laboratorio Multisito. Servizio di manutenzione e taratura delle bilance e dei campioni primari sonde termometriche in dotazione alle strutture di Arpae, per una durata di 36 mesi, affidato in esito a RDO aperta n. 3238901 CIG: 949563805F. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016

### **PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Recca Lisa - Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 02/05/2024

Recca Lisa

---