
Stazione appaltante:
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL’EMILIA-ROMAGNA

Fornitore aggiudicatario:
ARIAC s.r.l., avente sede legale in via Delle Querce 5 - 40011 Anzola Dell’Emilia
(BO) (Partita IVA: 00509901203 - Codice Fiscale: 00440550374)

Contratto:
Stipula NG3474417 del 01/08/23 (PROT. 133054 DEL 01/08/23)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 DEL D.Lgs. 50/2016)

PREMESSE

Oggetto
Oggetto del presente certificato è l’attestazione della regolare esecuzione della

fornitura di un “Impianto per la produzione di azoto e di un generatore di aria
compressa”, destinato alla sede laboratoristica Arpae di Ravenna in via Marconi.

La fornitura è oggetto di contratto aggiudicato con Determinazione n. 446 del
26/05/23 alla ditta ARIAC s.r.l., avente sede legale in via Delle Querce 5 - 40011
Anzola Dell’Emilia (BO) (Partita IVA: 00509901203 - Codice Fiscale:
00440550374), per l'importo di Euro 50.750,00 (IVA esclusa) + IVA al 22%, pari a

complessivi Euro 61.915,00
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La fornitura rientra nel finanziamento relativo al PNC - Linea di investimento:
“Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello
nazionale, regionale e locale” - CIG 9705186CD6, CUP I83C22000640005.

Responsabile Unico del procedimento

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte dal Dr. Mario
Polidoro, competente a rilasciare il presente certificato di regolare esecuzione ai sensi

dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Stipula

Il contratto è stato stipulato sul sistema del mercato elettronico della P.A. (Me.PA):

Stipula NG3474417 del 01/08/23 (PROT. 133054 DEL 01/08/23)

Subappalto

Non è previsto subappalto.

Tempo utile per l’esecuzione della fornitura (Disciplinare tecnico)

Il termine per la consegna della fornitura era fissato in 120 giorni naturali

consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza avvenuta il

30/05/23 sul mercato elettronico di CONSIP Spa, con scadenza quindi al

27/09/23.

La ditta ha però chiesto in data 27/9/23 il posticipo dei tempi di consegna per

ulteriori 15 giorni lavorativi a causa di sopraggiunti ritardi nella produzione in

fabbrica. Il RUP ha autorizzato il differimento del termine previsto, mediante

comunicazione PEC del 28/09/23 portando i termini per la consegna al 18/10/23.
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La fornitura è stata consegnata presso la sede laboratoristica di Ravenna il giorno

11/10/23 con documento di trasporto n. 2023-DDTE-0000707 e con documento di

trasporto n. 2023-DDTE-0000708, dunque in tempo utile.

Il successivo termine per il completamento di tutte le operazioni di installazione e

collaudo era fissato in 30 giorni lavorativi dalla consegna e dunque al 10/11/23.

Il giorno 11/10/23 la ditta ha effettuato l'installazione e l’avviamento del

compressore ad aria e il posizionamento del generatore di azoto.

Il giorno 18/10/23 la ditta ha effettuato l'installazione del generatore di azoto: in

tale data non è stato possibile proseguire con l’avviamento e il collaudo del

generatore di azoto in quanto Arpae, non disponeva ancora, nella nuova sede di

Ravenna, della necessaria linea elettrica a 400 V. Pertanto le operazioni di

collaudo sono state interrotte per cause non imputabili alla ditta.

In data 08/12/23 il RUP ha comunicato alla ditta ARIAC che i lavori elettrici

necessari si sarebbero conclusi presumibilmente entro gennaio 2024

In data 11/12/23 la ditta ARIAC ha richiesto il pagamento dell’80% del valore della

fattura 2023-FPA-0000006 del 30/11/2023 emessa per l’intero importo contrattuale

di Euro 50.750,00 (iva esclusa) sulla base della non imputabilità del ritardo nel

collaudo, rinviando il saldo a collaudo concluso.

In data 21/12/23 il RUP, con comunicazione a mezzo PEC Prot. PG/2023/217431,
ha riconosciuto tale possibilità nella misura del 40%, comunicando assenso alla

liquidazione dell’importo del corrispondente di Euro p 20.300,00 (iva esclusa)

Il collaudo, la formazione e l'addestramento del personale si sono conclusi con

esito positivo in data 23/02/24.

Si dichiarano pertanto ultimate le prestazioni contrattuali in data 23/02/24.
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Adempimenti PNC
In relazione agli obblighi di cui all’art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, convertito in l.

108/2021, il Fornitore ha dichiarato di non avere necessità di nuove assunzioni lungo

l’arco temporale del contratto.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
Per l’esecuzione dell’appalto è stato debitamente sottoscritto dai datori di lavoro delle parti

contraenti il DUVRI, costituente parte integrante e sostanziale del contratto

Documento di Regolarità Contributiva

E’ stato acquisito il Durc on-line per la verifica della regolarità contributiva della Società

ARIAC s.r.l., avente sede legale in via Delle Querce 5 - 40011 Anzola Dell’Emilia (BO)
(Partita IVA: 00509901203 - Codice Fiscale: 00440550374) DURC INAIL prot. 42264592

del 31/01/2024, scadenza validità 30/05/2024) che ne attesta la regolarità.

Stato finale

Importo contrattuale Euro 50.750,00

IVA (22%) Euro 11.165,00

Totale Euro 61.915,00

In relazione al suddetto importo sono stati effettuati pagamenti in acconto per la cifra di

euro 20.300,00 (iva esclusa), in misura pari al 40% del valore complessivo contrattuale

fatturato con documento nr. 2023-FPPA-0000006 del 30/11/23.

Resta il credito netto della ditta appaltatrice di euro 30.450,00 (iva esclusa), da
liquidare alla firma del presente documento.
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Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse
risulta:

1. che le prestazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni e nei termini
contrattuali;

2. che le prestazioni stesse sono state eseguite a regola d'arte;

3. che non è stata applicata alcuna penale;

4. che l'impresa ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e
previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

5. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati
ed approvati;

6. che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;

Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento certifica la regolare esecuzione del

contratto Stipula NG3474417 del 01/08/23 (PROT. 133054 DEL 01/08/23) relativo alla

fornitura di un impianto per la produzione di azoto e di un generatore di aria compressa,

destinato alla sede laboratoristica Arpae di Ravenna eseguita dalla ditta ARIAC s.r.l.,
avente sede legale in via Delle Querce 5 - 40011 Anzola Dell’Emilia (BO) (Partita
IVA: 00509901203 - Codice Fiscale: 00440550374), liquidando il credito residuo pari

ad euro 30.450,00 (IVA esclusa)

Reggio Emilia, 28/02/24

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mario Polidoro)
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